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Tämän insinöörityön aiheena oli kuvata rakennushankkeen hanke- ja rakennussuunnitteluvaiheet ja 
tehdä tarkastusasiakirja, jota voidaan käyttää suunnittelun etenemisen seurantaan. Hankesuunnitte-
luvaiheessa määritetään rakennushankkeen lopullinen ratkaisumalli sekä asetetaan laatu-, kustan-
nus- ja aikataulutavoitteet. Rakennussuunnitteluvaiheen tuloksena syntyy piirustuksia ja asiakirjoja, 
joiden pohjalta haetaan hankkeelle rakennuslupaa ja järjestetään urakkakilpailu. 
Työ tehtiin Kuopiossa sijaitsevan Tori-Carlson tavaratalo- ja hotellikiinteistön peruskorjaus- ja laa-
jennushankkeesta, työssä keskityttiin erityisesti kiinteistössä toimivan hotellin osuuteen hankkees-
sa. Tori-Carlson kiinteistön peruskorjaus- ja laajennushanke koostui kolmesta eri rakentamisen osa-
alueesta; vuonna 1930 valmistuneen rakennuksen täydellisestä peruskorjauksesta, vuonna 1970 
valmistuneen rakennuksen purkamisesta ja sen tilalle rakennettavasta uudisrakennuksesta. Työ teh-
tiin seuraamalla hankkeen suunnittelukokouksia, tutkimalla hankkeen asiakirjoja sekä haastattele-
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Abstract 
The aim of this thesis was to describe the phases of project planning and civil engineering in a con-
struction project and make an inspection document. The purpose of the inspection document is to 
make it easier for the project’s employer and developer to follow the steps of the construction 
project’s design part. 
This thesis was made to Tori-Carlson real estate construction project in Kuopio. The real estate is 
built of two buildings, the store and the hotel. This thesis concentrated on the hotel’s part of the 
construction project. The project included three fields of the construction project, i.e. renovation, 
demolition and a new construction. The thesis was carried out by attending planning meetings, re-
searching the project’s documents and interviewing the project-partners. 
Project planning and civil engineering were the most important parts of the construction project. 
The design part of the construction project is a gradual process and it become more precise as the 
project proceeds. If the planning part is made carefully and with precision the construction part will 
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1.1 Työn tausta ja tavoitteet 
Tämän insinöörityön aiheena on Tori-Carlson kiinteistön peruskorjaus- ja laajennus-
hankkeen hanke- ja rakennussuunnitteluvaiheen perusteellinen kuvaus ja dokumentoin-
ti. Työn tavoitteena on oppia hanke- ja rakennussuunnittelun vaiheet luonnospiirustuk-
sista rakentamisen valmisteluun saakka. Lisäksi tavoitteena on laatia suunnitteluvaiheis-
ta tarkastusasiakirja, jota voidaan käyttää hankkeen etenemisen seuraamisen tukena. 
Insinöörityö tehdään seuraamalla hankkeen suunnittelukokouksia, tutustumalla hank-
keen suunnitelmiin ja piirustuksiin sekä haastattelemalla hankkeen eri osapuolia, kuten 
käyttäjää ja rakennuttajaa. Hankesuunnitteluvaihe on rakennushankeen tärkeimpiä vai-
heita ja se sisältää monia työvaiheita, joissa määritellään hankkeen laajuus ja kustan-
nukset. 
1.2 Hotelli Atlas 
Insinöörityössä keskitytään erityisesti Atlas-hotellin (kuva 1) osuuteen Tori-Carlson 
kiinteistön peruskorjaus- ja laajennushankkeessa. Tori-Carlson liikekiinteistö muodos-
tuu kahdesta rakennusta, joista ensimmäinen on valmistunut vuonna 1930 ja toinen 70-
luvulla.  Vuonna 1930 valmistunut rakennus, jossa Atlas-hotelli toimii, koostuu kahdes-
ta kellarikerroksesta sekä kuudesta maanpäällisestä kerroksesta, rakennus on kulttuuri-
historiallisesti merkittävä ja näin ollen suojelukohde, joka peruskorjataan suojelumäärä-
yksiä noudattaen, kun taas 70-luvulla valmistuneesta rakennuksesta jätetään vain kaksi 
kellarikerrosta ja kolme maanpäällistä kerrosta puretaan, ja niiden tilalle rakennetaan 
laajennusosa. Hankkeen kokonaispinta-ala on 13 000 m
2
, uutta myymälätilan kerrosalaa 
muodostuu 1 297,5 ka-m
2
 ja hotellitilan kerrosalaa 3 053,0 ka-m
2
, hotellihuoneiden lu-
kumäärä kasvaa 50:stä 131:een. Kiinteistö tullaan liittämään kellarikerroksesta Kuopion 








Kuva 1. Atlas-hotelli Kuva: Carlson 
 
Atlas-hotellin rakennuksen talotekniikka on pääosin 1930-luvulta ja rakennuksessa on 
tehty vain vähäisiä peruskorjauksia kuten, ikkunoiden ja katon korjauksia. Hotellihuo-
neissakin on tehty vain pintaremontointia ja kylpyhuoneiden kunnostamista. Tori-
Carlson kiinteistön peruskorjaus- ja laajennushankeen aloittamisen taustalla oli tarve 
saada lisää toimitiloja tavaratalolle ja hotellille, sekä parantaa hotellin laatutasoa merkit-
tävästi. Rakennuksen suunnittelua ovat ohjanneet Suomen rakentamismääräyskokoel-




2.1 Rakennushankkeen vaiheet 
Yksittäisen rakennushankkeen tarkoituksena on tyydyttää tilan käyttäjän muuttunut tila-
tarve tai tuottaa yhteiskunnan tai yrityksen toiminnan tarvitsema rakenne tai verkosto. 
Tilan käyttäjä voi olla julkisyhteisö, yritys tai yksityinen henkilö. Tilan tarpeen synty-
miseen voi olla useita syitä, kuten yrityksen taloudellisten toimintaedellytysten luomi-
nen tai muutokset liiketoiminnassa voivat olla uuden tilan hankkimisen taustalla. Tilan-
tarve voidaan ratkaista usealla eri tavalla, rakentamalla uutta, laajentamalla vanhaa ole-
massa olevaa rakennusta tai korjaamalla sitä huonokuntoisuuden tai käyttötarkoituksen 
muutoksen takia. /1./  
Insinöörityössä tarkasteltavan Tori-Carlson kiinteistön peruskorjaus- ja laajennushank-
keen tilantarve ratkaistiin yhdistelemällä edellä mainittuja vaihtoehtoja. Nykyinen ra-
kennus ei enää vastannut haluttua laatutasoa ja käyttötarkoitusta, mutta suojelumääräys-
ten mukaan rakennusta ei saa myöskään purkaa, joten rakennuksen peruskorjaus oli 
ainut vaihtoehto. Lisäksi päädyttiin rakentamaan laajennusosa, koska hotellihuoneiden 
määrää haluttiin lisätä huomattavasti. 
Uuden tilan rakentamisen tai vanhan rakennuksen korjaamispäätöksen jälkeen käynnis-




 rakentaminen  
 käyttöönotto. 
Rakennushankkeen vaiheet voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan; suunnitteluun, ra-
kentamiseen ja käyttöönottoon. Suunnitteluun kuuluvat tarveselvitys, hanke- ja raken-
nussuunnittelu. Nämä vaiheet muodostavat rakennushankkeelle rajat, joiden mukaan 




 Kuva 2. Rakennushankkeen vaiheet /2/ 
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2.2  Hankkeen osapuolet 
Rakennushankkeen jokaiseen vaiheeseen osallistuu useita osapuolia. Heillä jokaisella 
on omat tehtävänsä hankkeen eri vaiheissa (kuva 2). Tehtävien tuloksina syntyy suunni-






 rakentaja  
 viranomainen. 
Jokaisen vaiheen lopussa tehtävillä päätöksillä pyritään ratkaisuihin, joilla luodaan puit-
teet hankkeen tuleville vaiheille ja osatehtäville. Hankkeen alkuaiheessa tehtävillä pää-
töksillä voidaan myös luopua hankkeesta tai siirtää sen toteutusta. /1./ 
2.2.1 Tilaaja ja käyttäjä 
Tilaaja voi olla rakennuksen omistaja, lopullinen käyttäjä tai hankkeen rahoittaja, joka 
vuokraat tilat eri käyttäjille. Tilaajan määrittelee hankkeelle toiminnalliset, tekniset ja 
laadulliset vaatimukset sekä tavoitteet, lisäksi tilaaja arvioi hankkeen laajuuden ja kii-
reellisyyden. Tilaaja ei yleensä hoida kaikkia rakennuttamisen tehtäviä itse, vaan ostaa 
rakennuttamispalvelut kokonaan tai osittain ulkopuoliselta organisaatiolta, rakennutta-
jakonsultilta. /1./ Tori-Carlson kiinteistön peruskorjaus- ja laajennushankkeessa tilaaja-
na toimi kiinteistön omistaja Carlson-tavaratalo.  
Rakennuksen käyttäjä on se, jonka toimintaa varten rakennus rakennetaan ja edustaa 
rakennushankkeen osapuolena sen rakennuksen toiminnallista asiantuntemusta. Käyttä-
jänä Tori-Carlson kiinteistön peruskorjaus- ja laajennushankkeessa toimi Atlas-hotelli. 
Hankesuunnitelmavaiheen muiden osapuolten tehtävä on toimia asiantuntijoina hank-
keessa, jotta käyttäjän ja tilaajan asettamat toiminnalliset ja tekniset vaatimukset saavu-




Rakennuttaja on hankkeen toimeenpaneva osapuoli, joka käynnistää hankkeen ja hoitaa 
hankkeen läpiviennin. Suurimmissa rakennushankkeina rakennuttajana toimii rakennut-
tajakonsultti tai erikseen rakennushanketta perustettu johtoryhmä. /2./ Tori-Carlson 
kiinteistön peruskorjaus- ja laajennushankkeessa rakennuttajakonsultin tehtävää hoita-
maan tilaaja oli valinnut Pöyry CM Oy:n.  
Ohjetiedoston RT 10–10387 /2/ mukaan rakennuttamisen keskeinen sisältö muodostuu 
hankkeen toteuttamisedellytysten selvittämisestä ja varmistamisesta, hankkeen organi-
soinnista, kustannus- ja rahoitussuunnitelman ja hankkeen aikataulun laatimisesta sekä 
lopputuotteen suunnittelun ja rakentamisen järjestämisestä, seurannasta ja valvonnasta. 
Hankesuunnitelmavaiheessa rakennuttajan tärkeimmät tehtävät ovat suunnittelun val-
mistelun seuraaminen sekä suunnittelijoiden valinta ja suunnittelusopimuksen tekemi-
nen.  
2.2.3 Suunnittelijat 
Rakennushankkeeseen osallistuu suunnittelijaryhmä, joka muodostuu useista eri alojen 
suunnittelijoista, jotka edustavat oman alansa asiantuntemusta, he vastaavat rakennuk-
sen tuotesuunnittelusta. Hankkeen koosta, luonteesta ja erityispiirteiden mukaan suun-
nittelutehtävät rajautuvat ja painottuvat hankkeelle luonteenomaisesti ja tehtäviä hoita-
maan valitaan kulloinkin tarkoituksenmukaisin, yhteistyökykyinen ryhmä. /2./ 
Tori-Carlson kiinteistön hankkeen suunnittelijaryhmän muodostivat arkkitehti, pohjara-
kennesuunnittelija, rakennesuunnittelija, LVIA-suunnittelija, sähkösuunnittelija sekä 
sisustussuunnittelija, jotka valittiin rakennuskonsultin järjestämän tarjouskilpailun pe-
rusteella.  
2.2.4 Rakentaja 
Rakentajalla tarkoitetaan rakennushankkeen osapuolta, joka rakennuttajan toimeksian-
nosta vastaa rakennuksen rakentamisesta. Rakennuttajan omat resurssien ja rakennus-
hankkeen luonteen mukaan urakointimenetelmät, maksuperusteet, suoritusvelvollisuu-
det ja alistamissuhteet vaihtelevat. Urakoitsija valitaan urakkakilpailulla. Rakennusura-
kan eri osapuolten ja näiden edustajien välinen asema, tehtävät, vastuu ja velvollisuudet 
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sovitaan yksityiskohtaisesti urakkasopimuksessa, urakkaohjelmassa ja sen urakkaraja-
liitteessä. /2./ 
2.2.5 Viranomainen 
Viranomaiset tehtävänä on valvoa suunnittelua ja rakentamista lakien, asetusten, erias-
teisten kaavojen, sekä yleisten ja paikallisten määräysten, ohjeiden ja normien pohjalta. 
Rakentaminen on luvanvaraista toimintaa ja luvan saamiseksi viranomaiselle osoitetaan, 
että aiottu rakennustoimenpide on säännösten mukainen. Viranomaistoiminnan päävas-
tuu on rakennusvalvonnalla, lisäksi terveys-, palo- ja työsuojeluviranomaiset osallistuvat 
omaan vastuualueeseensa liittyvään valvontaan. Rakennusvalvonnassa huomiota kiinni-
tetään rakennuksen teknilliseen toimivuuteen, turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä 
rakentamisen suorittamiseen. Rakennusvalvontaa suoritetaan suunnitelmien ennakkotar-
kastuksin ja rakennuspaikalla pidetyin katselmuksin ja tarkastuksin, viiranomaisvalvon-






3.1 Tehtävät ja tavoitteet 
Hankesuunnittelu on rakennushankkeen perusteiden ja tarpeen sekä niiden edellyttämi-
en toteuttamismahdollisuuksien yksityiskohtaista selvittämistä ja arviointia tarveselvi-
tyksen pohjalta. Hankesuunnitteluvaiheen tarkoituksena on löytää rakennushankkeelle 
lopullinen ratkaisumalli sekä arvioida yksityiskohtaisesti hankkeen kustannukset.  
Hankesuunnitteluvaiheessa määritellään hankkeen laajuus-, laatu-, kustannus- ja aikata-
voitteet. Tarveselvityksessä alustavasti määritellyt, hankesuunnitelmavaiheessa tarken-
netut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet asettavat hankkeelle puitteet, joiden rajois-
sa hankesuunnitelma laaditaan. Kun hankesuunnitelma vahvistetaan, tulee siitä suunnit-
teluohje, jota käytetään rakennussuunnitteluvaiheessa. /2./ 
Hankesuunnitteluun osallistuvat yleensä rakennuksen omistaja ja käyttäjä, rakennuttaja 
ja suunnittelijat, (kuva 2). Käyttäjän tehtävä on määritellä tulevan toiminnan lähtökoh-
dat ja tarpeet. Rakennuttajan tehtävä on toimia hankkeen sisällön ja läpiviennin sekä 
rakennustoiminnan asiantuntijana. Suunnittelijoiden tehtävä on koota ja työstää raken-
nussuunnittelun pohjaksi tarvittavia tietoja. Ennakkosuunnittelunvaiheeseen osallistuvat 
tarvittaessa asiantuntijoina myös muita suunnitteluajan asiantuntijoita. /1./ 
Uudisrakennushankkeen ja korjaushankkeen hankesuunnitelmat eroavat sisällöltään 
olemassa olevan rakennuksen osalta. Vaikka rakennussuunnittelu ei sisälly uudisraken-
nuksen hankesuunnitelmaan, voivat tontin ominaisuudet, sijainti kaupunkirakenteessa 
tai vaativa asemakaava edellyttää alustavan luonnossuunnittelun käynnistämistä hanke-
suunnitteluvaiheessa, jotta kustannustavoite voidaan asettaa oikein, myös korjaushank-
keen hankesuunnitteluvaiheessa rakennussuunnittelua tarvitaan usein. Kustannustavoit-
teen määrittämisen avuksi riittää yleensä alustavat toimintojen sijoituskaavio sekä kor-
jausasteen arviointi. /1/ 
Atlas-hotellin peruskorjaus- ja laajennushankkeen hankesuunnitteluvaiheeseen sisältyi 
rakennussuunnitteluvaihe, koska hankkeeseen kuului sekä uudisrakentamista, että pe-
ruskorjausta.  Atlas-hotellin peruskorjaus- ja laajennushankkeessa korkea laatutaso oli 
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suunnittelun päätavoite, koska tarkoituksena oli toteuttaa luokitukseltaan neljän tähden 
hotellirakennus. Käyttäjän edustajalla oli aikaisempaa kokemusta vastaavanlaisesta ho-
tellin rakennushankkeesta, joten laatutasosta oli selkeä näkemys. Laatutason määrittä-
misen käytettiinkin käyttäjän aiempaa kohdetta, johon arkkitehti tutustui, lisäksi laadun 
määrittämisessä apuna käytettiin Sokos Hotel Puijonsarven laajennushanketta, joka 
valmistui vuonna 2008. Lisäksi tehtiin ns. mallihuone, joka vastasi haluttua hotellihuo-
neen varustelu- ja laatutasoa.  
3.2 Tilaohjelma  
Tilaohjelmassa luetteloidaan kaikki huonetilat, joiden edellytetään sisältyvän rakennus-
hankkeeseen. Tilaohjelman pohjana on oltava riittävän yksityiskohtainen selvitys ra-
kennukseen tulevista toiminnoista ja niiden vaatimista tiloista.. Tilaohjelman laadinnan 
yhteydessä määritetään toiminnan vaatimien tilojen sekä rakennuksen ulko- ja sisäpuo-
listen rakenteiden ominaisuudet ja laatu ja  esitetään aputoimintojen vaatimat tilat kuten 
kiinteistönhoito- ja varastotilat. Toiminnan vaatimukset voivat olla mm. tilan korkeu-
teen, ääneneristävyyteen, valoon, sisäilmastoon, sähkötekniikkaan, pintarakenteiden 
ominaisuuksiin sekä kaluste- ja varustetasoon kohdistuvia. /1./ 
3.3 Rakennuspaikkaselvitys 
Rakennuspaikasta tehdään toiminnallinen ja tekninen selvitys. Toiminnallinen selvitys 
sisältää tiedot tontin koosta ja purettavista ja säilytettävistä rakennuksista sekä lisära-
kentamismahdollisuuksista. Tekninen selvitys sisältää tiedot maaperästä ja rakentami-
sen vaikutuksesta naapurikiinteistöihin, sekä tiedot viemäröinnistä ja lämmitysjärjes-
telmästä. Lisäksi tekniseen selvitykseen kuuluu kaavaselvitys, jossa on tiedot alueen 
kaavoitustilanteesta, kaavamääräyksistä, rakennusoikeuslaskelma sekä tiedot maa-




Rakennushankkeen kustannukset määräytyvät jo suunnitteluvaiheessa mutta kertyvät 
vasta rakentamisen aikana, (kuva 3). Hankesuunnitelmavaiheessa päätetään hankkeen 
laajuudesta sekä laatutasosta, joiden mukaan kustannukset määräytyvät.  
Hankkeelle lasketaan tavoitehinta tilaohjelman ja rakennuspaikan selvityksen perusteel-
la, tavoitehinta muodostaa hankkeen taloudellisen puitteen. Tavoitehinta muodostuu 
tilojen tavoitehinnasta, sitä muuttuvien tekijöiden kustannusvaikutuksista sekä hank-
keen rakennuttajan kustannuksista. Tilojen tavoitehinta muodostuu tilojen pinta-alojen, 
kalleusluokkien ja kalleusluokan alueellisen yksikköhinnan tulona. Tavoitehinta tarvi-
taan aiempien kannattavuusarvioiden tarkistamista varten, budjetointia ja suunnitteluso-
pimuksia varten sekä suunnitelmien taloudellisuustavoitteiden asettamiseksi.  
Edellä mainitut selvitykset ja suunnitelmat ovat osa hankeohjelman, joka sisältää tilojen 
ominaisuuksia koskevat vaatimukset, korjausohjelman sekä suunnittelu- ja rakentamis-








3.5 Suunnittelun johtaminen 
Suunnittelun johtamisella varmistetaan ohjetiedoston, RT 13–18360, Suunnittelun joh-
taminen, /3/ mukaan suunnittelutavoitteiden toteutuminen siten, että suunnitelmakoko-
naisuus on tilaajan ja käyttäjän asettamien tavoitteiden ja rakentamiselle määrättyjen 
vaatimusten mukainen. Alussa asetettuja tavoitteita seurataan ja täsmennetään, sekä 
päivitetään hankkeen edetessä. Suurissa hankkeissa tilaaja tai rakennuttajakonsultti huo-
lehtii suunnittelun hallinnollisesta johtamisesta ja hankkeen kokonaisaikataulun sovit-
tamisesta.  
Suunnittelun johtamiseen sisältyviä tehtäviä ovat suunnittelun organisointi, ohjaus, val-
vonta ja koordinoiminen. Suunnittelun ohjaus on suunnittelijoiden aktiivista opastamista 
tavoitteiden ja keskenään yhteensopivien ratkaisumallien saavuttamiseksi, valvonnalla 
tarkoitetaan suunnittelun etenemisen ja kehittymisen seuraamista, tarkistamista ja rapor-
tointia tilaajalle ja käyttäjälle. Suunnittelun koordinoiminen tarkoittaa suunnittelijoiden 
tehtävien ja aikataulun sekä suunnitelmien sisällön yhteensovittamista keskenään ja 
hankkeen muuhun kokonaisuuteen. /3./ Tori-Carlson kiinteistön peruskorjaus- ja laajen-
nushankkeessa suunnittelun johtamisen tärkein työkalu oli suunnittelukokoukset, joista 
rakennuttajakonsultti vastasi. Suunnittelukokouksissa, joihin osallistui hankkeen kaikki 
osapuolet. Kokouksissa tarkasteteltiin hankkeen eteneminen ja ratkaistiin ilmenneet 
ongelmat. Suunnittelun etenemistä rakennuttajakonsultti valvoi suunnitteluaiheilmoitus-
ten avulla, jotka tarjoavat tärkeää tietoa hankkeen rakennuttajakonsultille, tässä hank-
keessa sovittiinkin, että suunnitteluvaiheilmoitukset toimitetaan rakennuttajakonsultille 
kaksi päivää ennen suunnittelukokousta. 
Lisäksi pidettiin useita erillisiä suunnittelukokouksia eri suunnittelijoiden, viranomais-
ten, tilaajan ja käyttäjän välillä, joissa tarkennettiin ja ratkaistiin tietyn suunnittelualan 
ongelmia ja soviteltiin eri suunnittelualojen suunnitelmia yhtenäiseksi ja toimiviksi rat-
kaisuiksi. Nämä erilliset kokoukset etenkin suunnittelijoiden kesken osoittautuivat toi-





4 HANKESUUNNITTELUN KÄYNNISTYS 
4.1 Ensimmäinen suunnittelukokous 
Tori-Carlson kiinteistön peruskorjaus- ja laajennushanke alkoi suunnittelukokouksella, 
johon osallistuivat tilaaja, käyttäjä, rakennuttaja sekä suunnittelijat. Ennen ensimmäistä 
suunnittelukokousta tilaaja oli valinnut rakennuttajakonsultin, joka hoiti rakennuttajalle 
kuuluvia tehtäviä. Rakennuttajakonsultti oli järjestänyt tarjouskilpailun, jonka perusteel-
la suunnittelijat oli valittu. Suunnittelukokouksessa tilaaja esitteli hankkeen taustat, ta-
voitteet ja osapuolet ja rakennuttajakonsultti, joka vastasi suunnittelukokouksen organi-
soimisesta, esitteli hankkeen toteutustavan ja aikataulun. Suunnittelukokouksessa tar-
kennettiin suunnitteluohjeita ja määritettiin tilaajan erillishankinnat.  
4.2 Lähtötietojen selvitys 
Hankesuunnittelun ensimmäinen vaihe oli selvittää suunnittelijoiden tarvitsemat lähtö-
tiedot, jotta suunnittelu pystyttiin aloittamaan. Arkkitehti tarvitsi suunnittelulähtökoh-
daksi asemaakaavan sisältämät tiedot ja rakennesuunnittelija tiedot perustamisolosuh-
teista. Suunnittelijat tutustuivat rakennuksen alkuperäisiin, mutta koska ne olivat peräi-
sin vuodelta 1930, täytyi piirustusten luotettavuutta arvioida, joten suunnittelijat tutus-
tuivat rakennukseen lisäksi paikan päällä saadakseen rakennuksesta todellisen kuvan.  
4.2.1 Asemakaavan vaikutus 
Asemakaavalla osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjataan rakenta-
mista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, 
hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan 
muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla. /4./ 
Tori-Carlson kiinteistö kuuluu Kuopion kaupungin 4. kaupunginosan, ns. Multimäen, 
asemakaavaan. Asemakaava ohjasi merkittävästi arkkitehtisuunnittelua, koska se sisälsi 
paljon eri määräyksiä, jotka arkkitehdin on huomioitava. Asemakaava määräsi raken-
nuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusaseman sekä rakennuksen julkisivupinnan ja 
vesikaton leikkauskohdan ylimmän korkeusaseman, nämä seikat määräsivät käytännös-
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sä rakennettavan uudisosan enimmäiskorkeuden. Kaavamääräykset myös kielsivät 
vuonna 1930 valmistuneen rakennuksen purkamisen ja määräsivät julkisivujen ja hotel-
lin ravintolasalin kiinteiden rakenteiden säilyttämisen. 
Asemakaava lisäksi määräsi maanalaisten kerrosten, työtilojen ja kulkuväylien luku-
määrät sekä pysäköintipaikkojen määrät. Liike- ja toimistotiloissa autopaikkoja on olta-
va yksi 40.tä kerrosneliömetriä kohti ja matkailu- ja majoitustiloissa yksi autopaikka 
240:tä kerrosneliömetriä kohti. 
4.2.2 Perustamisolosuhteet ja rakennuksen tarkemittaus 
Tontin perustamisolosuhteista ei ollut tarkkaa tietoa, vaan oletuksena oli, että rakennuk-
set on perustettu kallion varaan.  Tontin perustamisolosuhteiden varmistamiseksi tilat-
tiin pohjatutkimus, jonka suoritti geotekninen suunnittelija. 
Rakennettavan laajennusosan rungon toteutustavaksi oli valittu elementtirakenteisena 
tehtävä runko, koska rakenne mahdollisti hoikemman rakenteen kuin paikallavalettuna 
tehtävä runko. Elementtirakenteinen runko ei salli mittapoikkeamia, ja koska rakennuk-
sen kantavat rakenteiden mitat eivät vastanneet vanhoja rakennekuvia, tilattiin tarkemit-
taus. Tarkemittauksen avulla varmistuttiin pilareiden ja palkkien todellisista mitoista ja 
sijainneista ja saatiin rakennesuunnittelijalle tärkeitä lähtötietoja elementtirakenteisen 
rungon suunnittelun.  
Tarkemittauksessa selvitettiin  
 kellarikerrosten lattioiden ja palkkien pohjien sekä laatan alapinnan korot 
nykyisen korkojärjestelmän mukaan  
 kellarikerrosten ulkoseinien sijainnit suhteessa tontin rajoihin  
 maanvastaisten betoniseinien sijainnit, suoruudet ja paksuudet 
 rakennuksen kantavien pilareiden ja seinien dimensiot  
 suurten hormien ja aukkojen koot ja sijainnit 
 sisäpihan ja Ajurinkadun maanpinnan tasojen korot tulevan rakennuksen 




Tarkemittaus suoritettiin laserkeilaamalla sekä tarkistamalla joitain mittoja perinteisellä 
mittanauhalla. Tarkemittauksen tulokset antoivat kaikille suunnittelijoille tärkeitä lähtö-
tietoja suunnitteluna varten. 
4.2.3 Rakennuksen kuntoselvitys 
Kuntoselvitys tehdään korjaushankkeen kohteena olevan rakennuksen todellinen kun-
non ja teknisen toimivuuden selvittämiseksi. Korjaustarpeen määrittämiseksi on saatava 
luotettava kuva rakennuksen nykykunnosta ja sen tarvitsemista korjaustoimenpiteistä, 
kuntoselvityksellä estetään ylikorjaamista ja vältetään yllätyksiä rakentamisvaiheen 
aikana, sekä varmistetaan, että vaurioitumisen aiheuttaja on selvitetty ja se on mahdol-
lista korjata.  
Rakennuksen kuntoselvityksessä tutkitaan hankkeesta erityispiirteiden mukaan 
 rakennuksen perustukset 
 rakennuksen runko ja vaippa  
 tekniset järjestelmät 
 tilat pintarakenteineen 
 rakennuksen ulkoalueet 
 rakennuksen käytön ja ylläpitokustannukset.  
Kuntoselvityksen yhteydessä tehdään rakennusten käyttöturvallisuuden kartoitus, joka 
kattaa myös korjaustyön aikaisen työturvallisuuden suunnittelemiseen tarvittavat perus-
tiedot, kuten selvitys kaapeleista, putkistoista ja muista rakennelmista, tiedot kosteus-
vaurioista ja tiedot haitallisista aineista maaperässä ja rakenteissa. /5/ 
Tori-Carlson kiinteistöön ei tehty erillistä kuntotutkimusta, vaan välipohjia ja muita 
rakenteita oli tutkittu aikaisemmin tehtyjen vesivahinkojen korjausten yhteydessä. Näis-
tä tutkimuksista sekä vanhoista piirustuksista saatiin tiedot kaapeleiden ja putkistojen 
sijainnista, sekä selvitettyä millaisista rakenteista on kyse. Yksityiskohtaista kuntoselvi-
tystä ei katsottu tarpeellisesti, koska oli päätetty tehdä laajamittainen peruskorjaus, joka 
sisältäisi rakenteiden purkamista ja uusimista. 
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5 TORI-CARLSON KIINTEISTÖN HANKESUUNNITTE-
LUN VAIHEET 
5.1 Hankesuunnittelun pääkohdat 
Atlas-hotellin peruskorjaus- ja laajennushankkeen hankesuunnitteluvaihe poikkesi jon-
kin verran tavanomaisesta hankesuunnittelusta, sillä se oli hyvin yksinkertainen ja no-
pea vaihe, jota ohjasi tontin rakennusoikeus. Hankesuunnittelun tavoitteena sen oli saa-
da aikaan ratkaisu, jossa tontin rakennusoikeus oli käytetty kokonaan. Hankesuunnitte-




Tilaajan ja käyttäjän käsitys uuden rakennuksen ulkonäöstä ja tilojen vaatimuksista, 
sekä tavoitebudjetti asettivat selkeät rajat hankesuunnittelulle, joiden mukaan suunnitte-
lijoiden oli helppo tehdä perusratkaisu, joka valittiin rakennussuunnittelun lähtökohdak-
si  
5.2 Perustamistapalausunto 
Geotekninen suunnittelija suoritti pohjatutkimuksia kellarin ja ajoluiskan lattian läpi 
poratuista rei’istä lyöntikairaamalla ja porakonekairaamalla sekä Ajurinkadun takana 
naapuritontin puolella paino- ja porakonekairauksilla. Geotekninen suunnittelija laati 
perustamistapalausunnon, jossa oli esitetty kallion tasot sekä ehdotus rakennuksen pe-
rustamistavasta ja salaojituksen rakentamisesta. Pohjatutkimusten tulosten perusteella 
selvisi, että kallio sijaitsee heti kellarin lattian alapuolella enemmillään 0,6 metrin sy-
vyydellä lattianpinnasta mitattuna ja Ajurinkadun puolella kalliopinta havaittiin 1,2-2,2 




Asbestia, joka on terveydelle erittäin vaarallista, käytettiin rakennusmateriaaleissa 1920-
luvulla alkaen, laajinta asbestin käyttö oli 1960–1970 -uvulla. Asbestia käytettiin useis-
sa rakennusmateriaaleissa sen hyvien ominaisuuksien takia: se on palamaton, se on hy-
vä lämmön- ja sähköneriste ja sillä on hyvät akustiset ominaisuudet, lisäksi se oli edul-
lista. Tyypillisiä asbestin käyttökohteita olivat putkien lämmöneristeet, seinä- ja katto-
levyt, lattiamateriaalit sekä tasoitteet ja kiinnityslaastit./8./ Julkisten rakennusten, kuten 
majoitusrakennuksien palotekniset, ilmavaihto- ja akustiikkavaatimukset ovat anka-
rammat kuin asuinrakennusten, minkä vuoksi asbestipitoisten rakennustarvikkeita on 
käytetty julkisissa rakennuksissa enemmän kuin asuinrakennuksissa. /9./ 
Rakennuksessa esiintyvä asbesti täytyy ottaa huomioon jo hanke- ja rakennussuunnitte-
luvaiheessa, jolloin tilataan asbestikartoitus sekä asbestipurkusuunnitelma asiantuntijal-
la. Peruskorjausta varten tehdään perusteellinen kartoitus, jossa selvitetään piilossa ole-
van asbestin yksityiskohtainen sijainti, laatu ja määrä. Asbestikartoituksessa selvitetään 
asiakirjojen, piirustusten ja kiinteistössä tapahtuvan tutkimuksen avulla asbestin ja as-
bestipitoisten materiaalien määrät ja sijainnit. Asbestikartoituksessa myös arvioidaan 
asbestin vaarallisuus eri tilanteissa.Kartoitus voidaan rajata eri tavoin toimenpiteen mu-
kaan, jota varten se tehdään ja riskeistä, jotka mahdollisesta asbestista voivat aiheutua. 
Kartoitustoimeksiantoon voidaan yhdistää toimenpidesuositukset ja asbestin vuoksi 
tarpeellisten toimenpiteiden suunnittelu. /9./ 
Asbestikartoitus suoritettiin elokuun lopussa ja sen tarkoitus oli selvittää rakennusten 
kaikkien tilojen ja rakenteiden asbestia, lyijyä ja PAH-yhdisteitä sisältävät rakennus-
osat- ja materiaalit. Kartoituksesta laadittiin raportti, joka sisälsi tiedot asbestia ja muita 
terveydelle vaarallisia aineita sisältävistä rakennusosista ja materiaaleista, niiden sijain-
nista ja määrästä. Raportissa oli myös ohjeet työturvallisuuden noudattamiseen. Asbes-
tia ja muita terveydelle vaarallisia aineita löytyi odotetusti useista rakennusosista ja ma-
teriaaleista, kuten putkieristeistä, seinämaaleista ja kiinnitysliimoista. 
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6 RAKENNUSSUUNNITTELUN VAIHEET 
6.1 Ehdotus- ja luonnossuunnittelu 
Ehdotussuunnitteluvaiheen tarkoituksena on aikaansaada perusratkaisu, joka ottaa huo-
mioon hankkeelle asetetut tavoitteet. Ehdotuspiirustuksien avulla tutkitaan ja vertaillaan 
erilaisia toiminta- ja maankäyttömalleja ja vaihtoehtoisia perusratkaisuja. Ratkaisun 
tekniset ja toiminnalliset yksityiskohdat ja suunnitelmien rakentamissäännösten mukai-
suus tutkitaan tarkemmin luonnossuunnitelmia laadittaessa, jolloin suunnittelijan tulee 
olla käyttäjän ja viranomaisten kanssa kiinteässä yhteistyössä.  
Ehdotussuunnitelmassa esitetään pääpiirteinen yleisratkaisu, joka sisältää seuraavat asi-
at: 
 toiminnallinen yleisratkaisu 
 rakennustaiteellinen yleisratkaisu 
 tekninen yleisratkaisu 
 sijoittuminen tontille 
 liittyminen ympäristöön  
 perustamisolosuhteet 
 alueen kunnallistekninen valmiusaste ja liittymätiedot 
 kustannusarvio. /1./ 
 
Tilaajan valitsema suunnitteluratkaisuksi valittu ehdotus täydennetään luonnossuunni-
telmaksi. Luonnospiirustusten tarkoituksena on osoittaa rakennuksen sijoittuminen ton-
tille, sen liittyminen ympäristöön sekä esittää arkkitehtoninen, toiminnallinen ja tekni-
nen yleisratkaisu. Luonnosvaiheeseen sisältyy myös rakennejärjestelmän periaateratkai-
su ja tekniset tilavaraukset. Rakenne-, LVI- ja sähkötekniset suunnittelijat esittävät 
luonnosvaiheessa vaihtoehdot tilojen ja teknisten järjestelmien ohjaus- ja valvontajärjes-
telmistä ja niiden kytkeytymisen muiden toimintojen tietoverkkoihin. Samaan aikaan 
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teknisten asiakirjojen kanssa kehittyvät juridiset asiakirjat. Luonnossuunnitelmien hy-
väksymisen jälkeen rakennussuunnittelua voidaan jatkaa täydessä laajuudessa työpiirus-
tusten ja rakennuslupa- asiakirjojen osalta. Rakennuslupa- asiakirjoissa rakennuksella 
on jo lopullinen hahmonsa. /2./ 
Luonnossuunnitelmassa esitetään yleisratkaisun tasolla 
 ympäristösuunnitelma 
 perustamistapa 
 kantavat ja osastoivat rakennusosat 
 keskeiset rakenteet  
 päämateriaalit 
 rakennustapaselostus 
 talotekniset järjestelmät, tilat, pääkanavat ja putkireitit 
 talotekniikkaselostus ja sitä täydentävä järjestelmäselostus 
 kustannusarvio. 
Yksityiskohtaisesti suunnitellaan ratkaisumallit toistuvista osastoista tai toimintayksi-
köistä, tyypillisistä yksityiskohdista ja erikoisrakenteista. Luonnoksista hankitaan lau-
sunnot tilaajalta ja käyttäjältä, sekä tarvittaessa asiantuntijoilta ja viranomaisilta. Tilaaja 
ja käyttäjä hyväksyvät luonnossuunnitelmat toteutussuunnitelman pohjaksi. Luonnos-
suunnitteluvaihe päättyy rakennuslupaa varten tarvittavien asiakirjojen laatimiseen. /1/ 
Atlas-hotellin peruskorjaus- ja laajennushankkeessa luonnossuunnitelmavaiheen tulok-
sena (kaavio 1), oli suunnittelijoiden laatimia luonnospiirustuksia sekä rakennusta-
paselostuksia, jotka oli laadittu ehdotussuunnitelman pohjalta. Arkkitehti laati luonnok-
set hotellin pohjakuvista, joissa oli esitetty purettavat rakenteet, sekä luonnokset pohja-
kuvista ilman purettavia rakenteita, sekä luonnokset julkisivuista, rakennussuunnittelija 
oli tutkinut runkojakovaihtoehdot, LVIA-suunnittelija oli laatinut alustavan ilmanvaih-
to- ja jäähdytysjärjestelmän mitoituksen sekä selvittänyt kellariin sijoitettavan jätevesi-
pumppaamon koon ja sijainnin. Sähkösuunnittelija oli tehnyt alustavan sähkön teholas-








Suunnittelijoiden laatimat luonnokset, (kaavio 1), ehdotussuunnitelmaa varten saavutti-
vat lopullisen muotonsa vasta monen luonnoksen ja tarkennuksen jälkeen.  Muutoksia 
luonnoksiin aiheuttivat sekä tarkemittausten tulokset, jotka poikkesivat huomattavasti 
vanhoista rakennepiirustuksista, että käyttäjän edustajan vaatimukset hotellihuoneiden 
vesikalusteiden sijainnista sekä mallista. Luonnospiirustukset edellyttivät tiivistä yhteis-
työtä suunnittelijoiden kesken, arkkitehdin vastasi siitä, että eri alojen suunnittelijoiden 











































Kaavio 1. Luonnossuunnitelmavaiheen asiakirjat 
25 
 
6.1.2 Palotekninen selvitys  
Arkkitehti laati ensimmäisen version Atlas-hotellin peruskorjaus- ja laajennushankkeen 
paloteknisestä selvityksestä. Palotekninen selvitys pohjautui Suomen rakentamismää-
räyskokoelman osaan E1, joka sisältää ohjeet ja määräykset rakennusten paloturvalli-
suudesta. Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E1 määritetään eri materiaalien 
palonkestoajat sekä ohjeistaa materiaalien käytössä.  
Arkkitehdin laatima palotekninen selvitys sisältää kohteen kuvauksen ja tiedon raken-
nuksen paloluokasta, joka on P1. Paloteknisessä selvityksessä on määritetty kantavien 
rakenteiden sekä pintakerroksien materiaalit ja niiden palokestävyysajat. Lisäksi palo-
tekninen selvitys sisältää tiedot poistumistiejärjestelyistä ja savunpoiston ja alkusammu-
tuskaluston toteutustavoista.  
Hankkeeseen tuli myöhemmin mukaan palotekninen suunnittelija, joka tarkensi arkki-
tehdin laatiman paloteknisen suunnitelman lopulliseen muotoonsa. Paloteknisen suun-
nittelijan laatimassa paloteknisessä selvityksessä oli esitetty yksityiskohtaisemmin palo-
kuormat ja kantavien rakenteiden palonkestoajat sekä osastointi. Lisäksi paloteknisessä 
suunnitelmassa esitettiin rakennuksen alkusammutuskaluston järjestäminen ja automaat-
tisen sammutuslaitteiston- ja paloilmoittimen ja savunpoiston toimintaperiaatteet. 
6.1.3 Purkutyöselostus 
Purkutöistä laaditaan purkutyöselostus (kuva 4), jossa kuvataan rakennuksen nykyinen 
tila, esitetään purkutyön laajuus ja ehdotus sopivasta purkutavasta. Lisäksi purku-
työselostuksessa selvitetään rakenteiden kantavuus ja esitetään purkutyön turvallisuu-
teen liittyvät asiat purkutyön aikana. Purkutöiden suunnittelija laatii myös tarvittavat 






         Kuva 4. Asiakirjojen tarkentuminen purkuhankkeen hankkeen edetessä /6/ 
 
Tori-Carlson kiinteistön hankkeen purkutyöselostuksen laati hankkeen rakennesuunnit-
telija, siinä esitetään tiedot purettavista rakenteista sekä vanhojen rakenteiden inventoin-
titiedot, rakenteiden purkujärjestys ja purkutyön aikaiset tuennat. Purkutyöselostuksessa 
on myös esitetty purkutyömenetelmät sekä purkutyön rajakohdat, ohjeet säilytettävien 
rakenteiden suojauksesta sekä määritetty purkutyön tavoite ja annettu ohjeet työturvalli-
suudesta purkutöiden aikana. Lisäksi on kerrottu kuinka purkumateriaalit tulee käsitellä. 
6.1.4 Rakennustapaselostukset 
Rakennustapaselostus laaditaan luonnossuunnitteluvaiheessa hankesuunnitelman poh-
jalta, se on hankekohtainen tekninen asiakirja ja on riippumaton urakkamuodosta. Ra-
kennustapaselostuksessa esitetään hankkeen keskeiset rakennusosaratkaisut ja niiden 
laatutaso, jonka kohteen tilaaja on määrittänyt. Rakennustapaselostusta päivitetään 
luonnossuunnittelun edistyessä. Rakennustapaselostuksen tiedot siirretään edelleen han-
kekohtaiseen rakennusselostukseen, jossa määritellään kohteen rakennusosien tuotera-
kenteet ja laatuvaatimukset tarjouslaskennan ja toteutuksen edellyttämällä tarkkuudella. 
/7./ 
Tori-Carlson kiinteistön peruskorjaus- ja laajennushankkeessa arkkitehdin laatiman ra-
kennustapaselostuksen lisäksi LVIA-suunnittelija laati LVIA-selostuksen ja sähkösuun-
nittelija sähköjärjestelmäselostuksen Rakennustapaselostuksessa, määriteltiin vanhan 
rakennuksen ja uudisosan runkorakenteiden ja välipohjan materiaalit sekä julkisivun ja 
vesikaton materiaalit. Lisäksi määriteltiin rakennuksen runkoa täydentävien osien, vä-
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seinien, väliovien ja ikkunoiden materiaalit sekä pintarakenteiden, kuten ovat lattiat ja 
sisäkatot materiaalit lisäksi esitettiin rakennuksen varustelu.   
LVIA-selostuksen sisälsi perusteellisen kuvauksen LVIA-töiden toteutuksesta, kiinteis-
tön LVIA-tekniikka on vanhentunut lukuun ottamatta McDonald’sin tiloja palvelevia 
LVI-laitteita ja – järjestelmiä, joten käytännössä kaikki joudutaan uusimaan. 
Sähköjärjestelmäselostus sisälsi kuvauksen sähkötöiden toteuttamisesta. Selostuksessa 
oli mm. kuvattu valaistus- ja telejärjestelmät, sähkön mittausjärjestely ja turvajärjestel-
mä, joka muodostuu merkki- ja turvavalaistusjärjestelmästä ja kulunvalvonta- ja ovilu-
kitusjärjestelmä. 
6.2 Toteutussuunnitteluvaihe 
Toteutussuunnitelmavaiheessa laadittavat asiakirjat sisältävät työpiirustukset ja sellaiset 
tekniset suunnitelmat (kuva 5), joiden pohjalta rakennuksen määrä ja laatu voidaan yk-
siselitteisesti määritellä urakkatarjouksen antamista varten. /1./ 
Toteutussuunnitteluvaiheessa selvitetään 
 asetettujen tavoitteiden mukaiset, toiminnan ja käytön aiheuttamat yksi-
tyiskohtaiset tarpeet 
 varmistetaan ratkaisujen ja detaljien tavoitteiden mukaisuus 
 asetetaan tavoitteet valmistus- ja viimeistelylaadulle 
 ohjelmoidaan tilaajan erillishankinnat 
 varmistetaan että viranomaiset hyväksyvät suunnitelmat 
 varmistetaan, että kaikki osasuunnitelmat muodostavat ehjän, toisiinsa ni-
veltyvän kokonaisuuden. 
Toteutussuunnitteluvaiheen suunnitelmia joudutaan usein täydentämään rakentamisen 
valmistelun ja rakentamisen aikana. Korjausrakennushankkeissa täydentävän suunnitte-
lun merkitys kasvaa, koska rakennustyön edetessä tulee usein esiin asioita, jotka vaati-
vat suunnittelua niin, että muutoksilla saattaa olla suuri merkitys hankkeen etenemiselle 





  Kuva 5. Hankekohtaisten ja yleisten teknisten asiakirjojen järjestelmä /1/ 
 
6.2.1 Purkutöiden toteutussuunnitelma 
Atlas-hotellin peruskorjaus- ja laajennushankkeessa toteutussuunnitelmavaiheessa syn-
tyi kaksi erillistä suunnitelmakokonaisuutta, toinen suunnitelma sisälsi pelkästään pur-
kutöihin kuuluvat asiakirjat ja toinen peruskorjauksen ja laajennuksen asiakirjat. Purku-
töiden toteutussuunnitelmat (kaavio 2), toteutettiin omana asiakirjakokonaisuutena, 
koska näin saatiin purkutöiden urakkakilpailu järjestettyä aikaisemmin ja purkutyöt 
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käyntiin samaan aikaan kun peruskorjaus- ja laajennusosan toteutussuunnitelmia vasta 




Kaavio 2. Purkutöiden toteutussuunnitelman asiakirjat 
 
6.2.2 Peruskorjauksen ja laajennusosan toteutussuunnitelma 
Peruskorjauksen ja laajennusosan toteutussuunnitelma muodostui rakennusselostuksesta 
sekä useista yksityiskohtaisista työselityksistä ja piirustuksista. Tärkein näistä oli arkki-
tehdin laatima työselitys, joka toimi hankkeessa ohjekirjana. Lisäksi arkkitehti laati 















































sekä maalaustyöselityksen, jossa esitettiin maalattavien ja tapetoitavien pintojen omi-
naisuudet, joita ei voida yksiselitteisesti esittää piirustuksissa. 
 
 
Kuva 6. Hankekohtaisten asiakirjojen suhde toisiinsa 
Rakennusselostus on hankekohtainen tekninen asiakirja, jonka tarkoituksena on kuvata 
rakennushankkeen lopputulosta. Rakennusselostus ja piirustukset muodostavat yhdessä 
selkeän kuvan rakennushankkeesta; piirustuksissa esitetään rakennuskohteen mitalliset 
ominaisuudet kuten muoto, sijainti ja laajuus, kun taas rakennusselostuksessa esitetään 
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sanallisesti rakennuksen laadulliset ominaisuudet, joita ei voida piirustuksissa esittää 
tarkasti ja yksiselitteisesti./10./ 
Rakennusselostuksen tukena olivat arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan laatimat seuraa-
vat piirustukset 
 julkisivujen mitoitusta, muotoa ja arkkitehtonista ilmettä koskevat piirus-
tukset 
 porras- ja luiskapiirusukset 
 ulkotasojen ja parvekkeiden piirustukset 
 vesikattopiirustukset sekä niihin liittyvät detaljit 
 ikkunakaaviot ja luettelot 
 ovikaaviot ja luettelot 
 kevyiden väliseinätyyppien periaatekaaviot ja detaljit 
 kaiteiden, hoitotasojen ja- siltojen detaljit 
 sisäseinien pintarakenteiden periaatekaaviot ja detaljit 
 sisä- ja alakattojen periaatekaaviot ja detaljit 
 lattioiden pintarakenteiden periaatekaaviot ja detaljit 
 täydentävien rakenteiden suunnittelu 
 pintarakenteiden suunnittelu. /11/ 
LVIA-suunnittelijan tehtävänä toteutussuunnitelmavaiheessa oli huoneiden lämmitys-ja 
jäähdytystarpeiden laskeminen, huonelaitteiden ja keskuslaitteiden määrittäminen ja 
sijoittaminen. LVIA-suunnittelija laatii toteutussuunnitelmavaiheessa seuraavat asiakir-
jat 
 määritellään laitteiden ja materiaalien tekniset vaatimukset 
 laaditaan ohjeet käytettävistä laitetunnuksista ja –merkinnöistä 









 materiaalierittelyt. /12/ 
Atlas-hotellin peruskorjaus- ja laajennushankkeessa LVIA-suunnittelija määritti huo-
neiden lämmitys- ja jäähdytystarpeen olosuhdesimuloimalla eri vaihtoehtoja, simuloin-
nin tulosten perusteella valittiin toimivin ratkaisu, joka oli jäähdytyksen toteutus puhal-
linkonvektoreilla sekä hotellihuoneiden jäähdytys peruskorjausosalla patteriverkostolla 
ja laajennusosan lämmitys puhallinkonvektoreilla. 
Sähkösuunnittelijan tehtävänä toteutussuunnitelmavaiheessa oli mitoittaa jakelureitit ja- 
järjestelmät, määrittää jakelujärjestelmät, laatia keskusten pääkaaviot sekä tarkentaa 
jakelualueet. Sähkösuunnittelija myös laatii teho- ja mitoituslaskelmat sekä suunnittelee 







 johdotus- ja ryhmäpiirustukset. /12/ 
Sähkösuunnittelija laatii myös työselityksen, asemapiirustuksen sekä pohjapiirustukset, 
leikkaukset, detaljit ja julkisivut, kuten LVIA-suunnittelijakin.  
6.3 Suunnittelun ongelmakohdat 
Tori-Carlson kiinteistön peruskorjaus- ja laajennushankkeen suurin ongelma oli suun-
nittelun viivästymisestä.  Suunnittelun viivästyi osaksi ulkopuolisista tekijöistä, joihin 
hankkeen osapuolet eivät voineet vaikuttaa, kuten asemakaavan vahvistamisesta ja 
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Kuopion alatorihankkeesta.  Asemakaavan vahvistaminen viivästyi Ajurinkadulla sijait-
sevan kerrostalon taloyhtiön valituksen vuoksi sekä Kuopion alatorihankkeen hidastu-
minen pysäytti Atlas-hotellin peruskorjaus- ja laajennushankkeen etenemisen lähes ko-
konaan, koska Atlas-hotellin tarkoituksena oli vuokrata pysäköintitilat torin alle raken-
nettavasta pysäköintihallista.  
Tori-Carlsonin hankkeessa ongelmia aiheutti sopimustekniset asiat, joita oli hankkeessa 
tavanomaista enemmän. Erilaisia sopimuksia täytyi tehdä mm. käyttäjän ja tilaajan vä-
lillä, sekä tilaajan ja pysäköintitalon välillä. Hankkeen erityispiirteenä on se, että tarkoi-
tuksena on rakentaa tilat kahdelle toiminnoiltaan toisistaan poikkeaville osapuolille, 
hotellille ja tavaratalolle. Tällaisen poikkeavan järjestelyn ongelmana oli yhteisymmär-
ryksen saavuttaminen etenkin hotellin laatu- ja varustelutasosta.   
Peruskorjauksen kohteena oleva 1930-luvulla valmistuneen rakennuksen mittatarkkojen 
piirustusten laatiminen oli myös haastavaa, ja tarkemittauksia jouduttiin suorittamaan 
useasti suunnittelun aikana. Taloteknistä suunnittelua vaikeutti matala huonekorkeus 
sekä rakennuksessa purkutöiden, peruskorjauksen ja laajennuksen aikana kiinteistössä 
sijaitsevan ravintolan toiminnan varmistaminen.  
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7 RAKENTAMISEN VALMISTELU 
7.1 Rakennusluvan hakeminen 
Rakentaminen vaatii rakennusluvan, jota haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomai-
selta. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa 
sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslakia. 
Valvontatehtävän laajuutta ja laatua harkittaessa huomioidaan rakennushankkeen vaati-
vuus, luvan hakijan ja hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavien henkilöiden 
asiantuntemus ja ammattitaito sekä muut valvonnan tarpeeseen vaikuttavat seikat. 
Ennen rakennushankkeen suunnittelun aloittamista voi olla tarpeen neuvotella raken-
nusvalvontaviranomaisen kanssa, jolloin selvitetään mitä lupia tarvitaan ja minkä viran-
omaisen toimivaltaan rakennushanke kuuluu.  Suuren ja merkittävän hankkeen yhtey-
dessä pidetään useampia ennakkoneuvotteluja, joissa ovat mukana kaikki suunnittelijat 
ja tarvittavat viranomaistahot, esimerkiksi ympäristökeskus, pelastuslaitos, kaupungin-
museo, geotekninen osasto.  
Ennakkoneuvotteluissa voidaan käsitellä seuraavia hankkeeseen liittyviä asioita 
 rakennushankkeen vaativuus 
 suunnitelman lähtökohdat ja suunnittelijoiden kelpoisuus 
 kaavoitustilanne, rakennuskiellot ja -rajoitukset 
 ympäristöön soveltuvuus 
 ympäristö- ja suojelukysymykset 
 mahdolliset muut luvat, mm. ympäristöluvan tarpeellisuus 
 kiinteistön muodostus- ja kiinteistörekisteriasiat 
 palotekniset, rakenteelliset ja äänitekniset ratkaisut 
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 tarvittavat ennakkolausunnot, esimerkiksi rakennushistoriallisista, kaupunkiku-
vallisista tai teknillisistä seikoista, turvallisuus- ja terveellisyysvaatimuksista jne. 
Rakennuslupa haetaan kirjallisesti ja sen hakee rakennuspaikan haltija, joka on omistaja 
tai hänen valtuuttamansa henkilö tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen 
perusteella hallitseva. Rakennuslupahakemusasiakirjat koostuvat lupahakemuksesta, 
pääpiirustuksista ja tarvittavista selvityksistä (kuva 7). /10./ 
 
 
 Kuva 7. Rakennuslupahakemukseen liitettävät pääpiirustukset ja  





Ohjetiedoston RT 11–10781 /13/mukaan rakennuslupahakemuksen käsittelyssä tarkas-
tetaan, että rakennusluvan edellytykset ovat olemassa. Rakennuspaikalla on tarvittaessa 
toimitettava katselmus rakennuksen ympäristöön soveltuvuuden selvittämiseksi, raken-
tamisen vaikutusten arvioimiseksi ja naapurien kuulemiseksi. Rakennuslupahakemuk-
sista voidaan pyytää muilta kunnan tai valtion viranomaisilta lausuntoja. 
 Kun rakennuslupa myönnetään, lupapäätöksessä hyväksytään samalla pääpiirustukset 
rakentamisessa noudatettaviksi sekä voidaan vaatia käsittelyn aikana erityissuunnitelmia 
ja lisäselvityksiä laadun varmistamiseksi. Lisäksi määrätään pysyvään asumiseen tai 
työskentelyyn tarkoitetun rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje laatimisesta. /13./ 
Purkamislupa tarvitaan rakennuskieltoalueella ja asemakaava-alueella sekä yleiskaava-
alueella, jolla näin on määrätty. Purkamislupaa ei tarvita jos voimassa olevan rakennus-
luvan toteuttaminen edellyttää rakennuksen purkamista, tai jos kyseessä on vähäinen 
talousrakennus, joka ei ole historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai osa 
historiallista tai rakennustaiteellista kokonaisuutta. Tilanteissa, joissa purkamislupaa ei 
tarvita tulee tehdä purkamisilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen 
purkamistyöhön aloittamista. /13./ 
Atlas-hotellin peruskorjaus- ja laajennushankkeeseen tarvittiin kaksi erillistä rakennus-
lupaa, yksi hotellille ja myymälälle, toinen Ajurinkadun alle rakennettavalle huoltotun-
nille. Hotellin ja myymälän rakennuslupahakemus jätettiin rakennusvalvontaan touko-
kuun lopussa, hakemusta jouduttiin täydentämään erilaisilla lisäselvityksillä kesäkuussa 
ja rakennuslupa myönnettiin elokuussa. Hankkeessa ei haettu erillistä purkulupaa vaan 
purkulupa sisältyi rakennuslupa hakemukseen. Hotellin ja myymälän rakennuslupaha-
kemus sisälsi seuraavat piirustukset ja selvitykset: 
 hallintaoikeusselvitys 
 kaupparekisteriote 
 naapurin kuuleminen 4 kpl 
 pohjakuvia 7 kpl 
 pääpiirustuksia 28 kpl 




 ote asemakaavasta 
 tonttikartta 
 perustamisolosuhdeselvitys 
 VSS-piirustukset ja –ilmoitukset 
 autopaikkasopimus 
 julkisten ja asiakaspalvelutilojen esteettömyysselvitys 
 kulttuuriympäristötyöryhmän lausunto 24.6.2010 
 ympäristöterveystoimiston lausunto 22.6.2010 
 selvitys jätteiden määrästä ja lajittelusta 
 valokuvia 3 kpl. 
Myönnetyssä rakennusluvassa oli määrätty, että rakennustyön sai aloittaa vasta sen jäl-
keen kun hyväksytty vastaava työnjohtaja, ilmanvaihtotyönjohtaja sekä kvv-työnjohtaja. 
Lisäksi rakennusluvassa oli määrätty, että ennen kunkin työvaiheen aloittamista on ra-
kennusvalvontaviranomaiselle esitettävä työvaiheen suunnitelmat ja rakennustyön edis-
tymisen mukaan on pyydettävä erilaisia katselmuksia.  
Lisäksi rakennusluvassa edellytettiin vielä rakennustarvikkeiden ja rakennuksen rungon 
työaikainen sääsuojaussuunnitelman laatimista, rakennushistoriaselvitystä ja säilytys-
suunnitelmaa ravintolasalin alkuperäisestä kiinteästä sisustuksesta sekä porrashuoneiden 
peruskorjaus, entisöinti tai kunnostussuunnitelmaa, joka on esitettävä erikseen raken-
nustarkastajan hyväksyttäväksi. 
Toteutussuunnitelmavaiheen valmistuttua käynnistyy rakentamisen valmistelu, jossa 
määritetään urakkamuoto sekä järjestetään urakkakilpailu. Urakkamuoto määrittelee, 
minkälaisin ehdoin urakoitsijan kanssa toimitaan. Urakkamuotoja käsitellään suoritus-
velvollisuuden laajuuden ja urakkahinnan maksuperusteen mukaan. Lisäksi urakkamuo-
toja voidaan tarkastella myös urakoitsijoiden välisten suhteiden perusteella jaoteltuna 
pää-, sivu-, ali-, osa- ja erillisurakoihin. Urakkamuoto –ja suhteet määritellään juridisten 
sopimusten kautta.  
38 
 
7.2 Urakkakilpailun järjestäminen 
Rakennusalan urakkakilpailun järjestämisestä on laadittu periaatteet urakkakilpailun 
osapuolten keskinäisen luottamuksen lisäämiseksi ja varmistamiseksi, että periaatteita 
sovelletaan mahdollisimman laajasti. Periaatteiden tarkoituksena on mahdollisimman 
tasapuolisesti määritellä hyvä rakennuttamis- ja urakointitapa urakkakilpailua käytettä-
essä. Vaikka periaatteet eivät ole juridisesti sitovia, on niillä merkittävien rakennusalan 
järjestöjen suosituksena rakennusalan urakkakäytäntöä yhtenäistävä sekä kehittävä mer-
kitys. 
Urakkakilpailua järjestettäessä noudatettavat periaatteet ovat 
 annettaessa rakennustyö urakoitsijan tehtäväksi järjestetään urakkakilpailu, 
elleivät erityiset syyt edellytä muunlaista menettelyä 
 kun urakkakilpailu järjestetään, tilaajan tarkoituksena tulee olla työn to-
teuttajan valitseminen kilpailun perusteella 
 rakennustyö on pyrittävä toteuttamaan sellaisina kokonaisuuksina, että 
urakoitsijalle muodostuu selvä vastuualue. Tällöin on kuitenkin otettava 
huomioon, että syntyy riittävä kilpailu töiden saamisesta 
 tarjousten hankkimisessa, antamisessa ja käsittelyssä edistetään vapaata 
kilpailua sekä turvataan eri osapuolten oikeudet 
 tarjousten tekijöiden edellytetään kilpailevan työstä toisistaan riippumatta 
 tilaajalle tavanomaisesti kuuluvien velvollisuuksien, kuten rakennuskoh-
teen rahoituksen pitämistä kilpailuperusteena tulee välttää.  
Periaatteet ovat tarkoitettu sovellettaviksi kaikissa tilanteissa, joissa järjestetään urakka-
kilpailu ja periaatteita sovelletaan myös sivu- ja aliurakoitsijoihin. Rakennusalan urak-
kakilpailun periaatteet sisältävät urakkakilpailun vaiheet alusta loppuun (kuva 8), sillä 
periaatteissa otetaan kantaa tarjouspyyntöihin, tarjousten tekemiseen, niiden käsittelyyn 













8.1 Hanke- ja rakennussuunnittelun pääkohdat 
Tori-Carlson kiinteistön peruskorjaus- ja laajennushankkeen oli monivaiheinen ja koko-
ajan tarkentuva prosessi, jonka lopputuloksena syntyi selkeä kuva rakennettavasta ra-
kennuksesta sekä asiakirjoja ja piirustuksia, joiden perusteella voitiin hakea hankkeelle 
rakennuslupaa sekä järjestää urakkakilpailu. Haastavuutta tässä hankkeessa lisäsi perus-
korjauksen kohteena oleva iäkäs rakennus sekä laaja purkutyön osuus. Huolellisesti ja 
yksityiskohtaisesti tehty hankesuunnitelma palvelee vielä rakentamisenkin aikana, eten-
kin jos suunnitteluvaihe sisältää useita eri selvityksiä, tällöin rakentamisen aikana esiin-
tyvät odottamattomat ongelmat, jotka vaikuttavat joskus merkittävästi aikatauluun ja 
kustannuksiin, vähenevät huomattavasti. 
Hankkeen sujuvan suunnittelun etenemisen kannalta olisi tärkeää, että tilaajan ja käyttä-
jän mielikuvat tulevan rakennuksen toiminnoista ja laadusta saataisiin suunnittelun alus-
ta alkaen selkeä käsitys, ettei tilaajan ja käyttäjän vaihtoehtojen pohdinta ja valinta hi-
dastaisi suunnittelua turhaan. Tilaajan ja käyttäjän päätöksiä helpottamaan rakennuttaja-
konsultti voisi koota heti suunnittelun alussa suunnittelijoiden esittämistä, kohteessa 
toimivista vaihtoehdoista vaihtoehtojen edut ja haitat sekä etenkin kustannukset, näin 
tilaajan ja käyttäjän päätöksen tekeminen helpottuisi huomattavasti. Lisäksi on tärkeää, 
että hankkeen olemassa olevat lähtötiedot selvitetään heti suunnittelun alussa, jotta 
suunnittelijat voivat aloittaa oman työnsä.  
Tori-Carlson kiinteistön hankesuunnitteluvaiheeseen olisi voinut hyödyntää julkisen 
tahon järjestämän hankesuunnitteluvaiheen mallia, jolloin sopimustekniset asiat, sähkö-
teknisten ja LVIA-järjestelmien laatu ja tavoitteet olisi selvitetty tilaajan ja käyttäjän 
kanssa ennen suunnittelun aloittamista.  Myös riskianalyysin tekeminen ennen suunnit-
telun aloittamista olisi voinut olla toimiva työkalu Atlas-hotellin peruskorjaus- ja laa-
jennushankkeessa. Riskianalyysissä kartoitetaan ongelmakohdat, jotka mahdollisesti 




Suunnittelijoiden tiivis yhteistyö, jota rakennuttajakonsultti koordinoi, on yksi onnistu-
neen hanke- ja rakennussuunnittelun tekijä. Hankkeessa suunnittelupalaverit eri suunnit-
telijoiden kesken osoittautuivat todella hyödyllisiksi; näissä palavereissa suunnittelijat 
ratkaisivat yhdessä ongelmakohtia, joita suunnitelmien yhteensovittamisessa syntyi. 
Näiden suunnittelupalavereiden etuna oli myös se, että ongelmat saatiin ratkaistua jo 
alkumetreillä, eivätkä ne päässeet kertautumaan suunnittelijoiden suunnitelmissa.  
8.2 Tarkastusasiakirja 
Tämän insinöörityön tavoitteena oli laatia Tori-Carlson kiinteistön peruskorjaus- ja laa-
jennushankkeen hanke- ja rakennussuunnitteluvaiheen pohjalta tarkastusasiakirja, jota 
tilaaja ja rakennuskonsultti voivat käyttää apuna suunnittelun etenemisen seurantaan 
(liite 2). Tarkastuspöytäkirjaan on poimittu hanke- ja rakennussuunnitteluvaiheen tär-
keimmät kohdat alkaen tilaajan ja käyttäjän tarpeiden määrittämisestä päättyen raken-
nusluvan myöntämiseen, pöytäkirjaa täydennetään suunnittelun edetessä. Pöytäkirjaan 
merkitään suunnittelun edetessä syntyvät asiakirja, sekä merkintä vaatiiko suunnitelma 
vielä tarkennusta vai voiko sen hyväksyä. Pöytäkirjasta on apua etenkin rakennuttaja-
konsultille, joka koordinoi suunnittelua ja kokoaa suunnitelmat suuremmiksi asiakirja-
kokonaisuuksiksi, lisäksi pöytäkirjasta voidaan hyötyä vielä rakentamisen aikana, jos 
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